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Etape n°1: Pr 340-560

Pose des réseaux Electrique + EC + EU

Creuse coffre de route et remblais

Pose des maçonneries

Mise a niveau grille et couvercle

Confection de la planie

Pose ACT 16 N

Etape n°2: Eau potable Rue de l'Industrie - Rue de la Paix

Creuse de la fouille principale

Creuse des branchements

Remblais des fouilles

Etape n°3: Eau potable Pr 20-150

Creuse de la fouille principale

Creuse des branchements

Remblais des fouilles et pose réseaux Electrique

Etape n°4: Pr 0-150

Creuse coffre de route et remblais

Raccordement des dépotoires

Pose des maçonneries

Mise a niveau grille et couvercle

Confection de la planie

Pose ACT 16 N

Etape n°5: Eau potable Rue du Nord - Rue du 26 Mars

Creuse de la fouille principale

Creuse des branchements

Remblais des fouilles et pose réseaux Electrique + Swisscom

Etape n°6: Rue du Nord - Rue du 26 Mars

Creuse coffre de route et remblais

Raccordement des dépotoires

Pose des maçonneries

Mise a niveau grille et couvercle

Confection de la planie

Pose ACT 16 N

Etape n°7: Pr 160 - 340

Pose des réseaux Electrique + EC + EU + Swiiscom + Epot

Creuse coffre de route et remblais

Pose des maçonneries

Mise a niveau grille et couvercle

Confection de la planie

Pose ACT 16 N

Encollage + pose AC 11 N

Mise a niveau grille et couvercle

Finition

oct.23 nov.23

Planning prévisionnel Tramelan Rue de la Printanière
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VACANCE CORBAT
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Désignation des travaux
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